

"Согласовано"

Заместитель главы городского округа
начальник Управления архитектуры
и строительства Администрации
городского округа Серпухов



И.В. Савина

2024г.

"Утверждаю"



И.С. Макаров

2024г.

График

останова и проведения профилактического ремонта котельных и ЦТП
Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" при подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 гг.

№ п/п	Адрес	Наименование	Номер района	Режим работы котельной:	Начало останова (первый день проф.ремонта)	Окончание останова (последний день проф.ремонта)	Дата пуска после проф.ремонта	Ответственный исполнитель	Срок останова котельных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ул.Космонавтов,17а	Котельная №1	1	круглогодичный	3 июля 2024 г.	16 июля 2024 г.	17 июля 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	14 суток
2	ул.Бригадная,17а	Котельная №8	1	круглогодичный	6 августа 2024 г.	19 августа 2024 г.	20 августа 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	14 суток
3	ул. Полянка, 14б	ЦТП-11	1	круглогодичный	6 августа 2024 г.	19 августа 2024 г.	20 августа 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	14 суток
4	ул. Бригадная, 11а	ЦТП-13	1	круглогодичный	6 августа 2024 г.	19 августа 2024 г.	20 августа 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	14 суток
5	АО "ТЭИК"	АО "ТЭИК"	1	круглогодичный	17 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	покупное тепло от производственной котельной 5 суток.
6	ул.Ферсса,3а	Котельная №10	1	круглогодичный	18 июня 2024 г.	24 июня 2024 г.	25 июня 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	7 суток
7	ул. Ферсса, 3б	ЦТП-15	1	круглогодичный	18 июня 2024 г.	24 июня 2024 г.	25 июня 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	7 суток
8	ул.Ек. Дашковой,14а	Котельная №29	1	сезонный	15 мая 2024 г.	22 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	7 суток
9	ул.Пролетарская,78а	Котельная №40	1	сезонный	15 мая 2024 г.	22 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	7 суток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	ул. Стачек, 30а	Котельная №50	1	круглогодичный	17 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	10 суток
11	д. Райссейменовское	котельная с.Райссейменовское	1	круглогодичный	14 августа 2024 г.	27 августа 2024 г.	28 августа 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	14 суток
12	п. Оболенск	Котельная п.Оболенск	1	круглогодичный	15 июня 2024 г.	24 июля 2024 г.	25 июля 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	10 суток
13	п. Оболенск	Оболенск БМК 6,5 МВт	1	круглогодичный	16 июня 2024 г.	22 июля 2024 г.	23 июля 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	7 суток
14	п. Большевик	Котельная п.Большевик	1	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	14 суток
15	д. Гавшино	Котельная д.Гавшино	1	сезонный	21 августа 2024 г.	28 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	7 суток
16	д. Калиново	Котельная д.Калиново	1	сезонный	21 августа 2024 г.	28 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	7 суток
17	ООО "Серпуховская бумага"	ООО "Серпуховская бумага"	1	круглогодичный	19 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	покупное тепло от производственной котельной 12 суток
18	ул. Дальняя, 8а	ЦПП-14	1	круглогодичный	19 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	Начальник РТ №1 Ольшевский А.В.	покупное тепло от производственной котельной 12 суток
19	ул.Свердлова,32а	Котельная №3	2	сезонный	14 мая 2024 г.	23 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Клочеров И.В.	10 суток
20	Заводской пр.,1	Котельная №6	2	круглогодичный	18 июня 2024 г.	24 июня 2024 г.	25 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Клочеров И.В.	7 суток
21	ул.Луначарского,76	Котельная №12	2	сезонный	18 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Клочеров И.В.	10 суток
22	ул.2-я Московская,8а	Котельная №15	2	круглогодичный	4 июня 2024 г.	13 июня 2024 г.	14 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Клочеров И.В.	10 суток
23	ул.Театральная,4а	Котельная №17	2	круглогодичный	9 июля 2024 г.	11 июля 2024 г.	12 июля 2024 г.	Начальник РТ №2 Клочеров И.В.	3 суток
24	Безымянный пер.,1Б	Котельная №18	2	сезонный	6 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Клочеров И.В.	10 суток
25	ул.Центральная,97Б	Котельная №25	2	круглогодичный	2 июля 2024 г.	11 июля 2024 г.	12 июля 2024 г.	Начальник РТ №2 Клочеров И.В.	10 суток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ул.Революции,21/67	Котельная №28 (котел наружного размещения)	2	сезонный	22 мая 2024 г.	31 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
27	ул.Физкультурная,20а	Котельная №31	2	круглогодичный	2 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	16 августа 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
28	ул. Войкова, 34б	ЦТП ул.Войкова, 34б	2	круглогодичный	2 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	16 августа 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
29	Борисовское пл., 17в	Котельная №33	2	круглогодичный	3 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	7 суток
30	ул.Д.Ряда, 13а	Котельная №47	2	сезонный	13 мая 2024 г.	22 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
31	ул.Целинная,28а	Котельная №57	2	сезонный	13 мая 2024 г.	22 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
32	ул. Физкультурная, 7а	Котельная №62	2	сезонный	2 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
33	ул. Физкультурная, 7	ЦТП - 71	2	круглогодичный	2 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	16 августа 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
34	ул. 1-я Московская, 3У236	котельная БМК 1-я Московская зу236	2	круглогодичный	14 августа 2024 г.	27 августа 2024 г.	28 августа 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
35	с. Липицы	Котельная с.Липицы	2	круглогодичный	13 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
36	д. Большое Грызлово	Котельная д.Б.Грызлово	2	круглогодичный	4 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	11 июля 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	7 суток
37	п. Кирпичный завод	Котельная п.Кирпичный завод	2	круглогодичный	18 июля 2024 г.	31 июля 2024 г.	1 августа 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
38	п. Мирный	Котельная п.Мирный	2	круглогодичный	1 августа 2024 г.	14 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
39	п. Пограничный	Котельная п.Пограничный	2	круглогодичный	25 июля 2024 г.	31 июля 2024 г.	1 августа 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	7 суток
40	с. Турово (модуль 1)	Котельная д.Турово БМК-1	2	сезонный	4 июня 2024 г.	13 июня 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	с. Турово (модуль 2)	Котельная д.Турово БМК-2	2	круглогодичный	4 июня 2024 г.	13 июня 2024 г.	14 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
42	м. Данки	Котельная д.Данки	2	сезонный	19 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
43	д. Балково	Котельная д.Балково	2	круглогодичный	10 июля 2024 г.	16 июля 2024 г.	17 июля 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	7 суток
44	д. Подмоклово	Котельная д.Подмоклово	2	сезонный	11 июля 2024 г.	20 июля 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
45	д. Щебодово	Котельная д.Щебодово	2	сезонный	1 августа 2024 г.	10 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
46	д. Арвеево	Котельная д.Арвеево	2	круглогодичный	3 июня 2024 г.	9 июня 2024 г.	10 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	7 суток
47	д. Каргашино	Котельная д.Каргашино	2	сезонный	7 августа 2024 г.	16 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
48	д. Волохово	Котельная д.Волохово	2	сезонный	1 августа 2024 г.	10 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
49	д. Лукьяново	Котельная д.Лукьяново	2	сезонный	4 июля 2024 г.	13 июля 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	10 суток
50	АО "Серпуховский з-д" "Металлист"	АО СЗ "Металлист"	2	круглогодичный	13 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	покупное тепло от производственной котельной 14 суток
51	ул. Ворошилова, 121а	ЦПП - 72	2	круглогодичный	13 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
52	ул. Весенняя, 8а	ЦПП - 73	2	круглогодичный	13 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	Начальник РТ №2 Ключеров И.В.	14 суток
53	2-ой Оборонный пер., 11а	Котельная №2	3	круглогодичный	28 мая 2024 г.	10 июня 2024 г.	11 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
54	ул.Фестивальная, 1а	Котельная №11	3	круглогодичный	1 августа 2024 г.	14 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
55	ул.Водонапорная, 36Б	Котельная №16	3	сезонный	14 мая 2024 г.	27 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
56	ул. Звездная, 4а	Котельная №21	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	ул. Ворошилова, 163б	ЦТП-31	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
58	ул. Ворошилова, 122	ЦТП-32	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
59	ул. Звездная, 7а	ЦТП-33	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
60	ул. Ворошилова, 169б	ЦТП-35	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
61	ул. Подольская, 35а	ЦТП-36	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
62	ул. Горького, 3в	ЦТП-37	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
63	ул. Джона Рида, 4в	ЦТП-19	3	сезонный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
64	Подольская, 98б	ЦТП-38	3	круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
65	ул. Горького, 6г	Котельная №22	3	сезонный	1 августа 2024 г.	14 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
66	ул. Д. Рида, 3б	ЦТП-34	3	сезонный	31 июля 2024 г.	13 августа 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
67	ул. Глазовская, 20а	Котельная №30	3	круглогодичный	25 июня 2024 г.	8 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
68	ул. Новая, 5а	ЦТП-51	3	круглогодичный	25 июня 2024 г.	8 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
69	ул. Новая, 16а	ЦТП-52	3	круглогодичный	25 июня 2024 г.	8 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
70	ул. Химиков, 51а	ЦТП-53	3	круглогодичный	25 июня 2024 г.	8 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
71	ул. Глазовская, 20 Б	ЦТП-54	3	сезонный	25 июня 2024 г.	8 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
73	ул. Российская, 34	Котельная №48	3	сезонный	27 июня 2024 г.	10 июля 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
74	ул. Весенняя, 98а	Котельная №49	3	круглогодичный	9 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	16 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	7 суток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	ул.1-я Московская,44Б	Котельная №54	3	круглогодичный	13 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
76	ул.Подольская,57а	Котельная №58	3	сезонный	16 мая 2024 г.	22 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	7 суток
77	Московское шоссе, 64а	Котельная №61	3	круглогодичный	6 августа 2024 г.	20 августа 2024 г.	21 августа 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
78	п. Пролетарский	Котельная п.Пролетарский	3	круглогодичный	3 июля 2024 г.	16 июля 2024 г.	17 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток
79	ЦРБ п. Пролетарский	Котельная п.Пролетарский ЦРБ	3	круглогодичный	1 августа 2024 г.	7 августа 2024 г.	8 августа 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	7 суток
80	д. Васильевское	Котельная д.Васильевское	3	круглогодичный	16 июля 2024 г.	22 июля 2024 г.	23 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	7 суток
81	п. Шарапова охота	Котельная п.Шарапова Охота	3	сезонный	13 мая 2024 г.	22 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	10 суток
82	д. Старые Кузьменки	Котельная д.Ст.Кузьменки	3	сезонный	21 мая 2024 г.	27 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	7 суток
83	ОАО "Химволокно"	ОАО "Химволокно"	3	сезонный	15 мая 2024 г.	28 мая 2024 г.	начало отопительного периода	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	покупке тепло от производственной котельной 14 суток
84	ООО "ЭТС Воздвиженское"	ООО "ЭТС Воздвиженское"	3	круглогодичный	13 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	покупное тепло от производственной котельной 14 суток
85	д. Васильевское	КНР Шахтер д. Васильевское	3	круглогодичный	1 августа 2024 г.	7 августа 2024 г.	8 августа 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	7 суток
86	Московское ш.	БМК Ивановские дворики Московское ш.	3	сезонный	25 июня 2024 г.	8 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	Начальник РТ №3 Селезнев С.В.	14 суток

Главный инженер филиала







Зам. главного инженера

Начальник ПТО

Начальник РТ №1

Начальник РТ №2

Начальник РТ №3


 _____ Н.В. Покумейко

 _____ А.Ю. Пельцер

 _____ А.А. Сергеев

 _____ А.В. Ольшевский

 _____ И.В. Ключеров

 _____ С.В. Селезнев

